




ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMĂR

Tel.0264-263505 / Fax. 0264-263505

e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com

https://comunaalunis.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii actualizată a investiției aferentă proiectului
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj””, cu finanțare
în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020

Consiliul Local al Comunei Aluniș întrunit în ședință extraordinară – de îndată;

Având în vedere inițiativa de implementare a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”, cu finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017 – 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 7/15.03.2017 privind aprobarea aplicării U.A.T. Comuna Aluniș la Programul Național de Dezvoltare Locală cu proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” și indicatorii tehnico-economici ai proiectului actualizați în urma finalizării procedurilor de achiziție publică din cadrul proiectului, aprobați prin Hotărârea nr. 30/17.12.2019, precum și necesitatea aprobării ajustării acestora ca urmare a evoluției actuale a prețurilor materialelor, situație care a condus la modificarea prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice;

Luând în dezbateri :

- documentația tehnico-economică aprobată prin H.C.L. nr. 29/26 octombrie 2017, completată și modificată cu **Devizul general** aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” și indicatorii tehnico-economici actualizați în urma finalizării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului, aprobați prin H.C.L. 30/17.12.2019 ;
- **Contractul de finanțare nr. 2324 / 19.03.2018** a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” în cadrul programului P.N.D.L. 2017 – 2020, încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și U.A.T.Comuna Alunis, județul Cluj;
- **Contractul de execuție de lucrări nr. 1693/03.09.2019**, încheiat între SC SINAI COMIMPEX SRL și U.A.T.Comuna Alunis, județul Cluj;
- **notificarea** cu nr. 308/08.09.2021 a SC SINAI COMIMPEX SRL privind necesitatea ajustării devizului general al proiectului, ca urmare a ajustării prețurilor la materiale;
- **notificarea** cu nr. 104487/01.09.2021 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care se comunică necesitatea și oportunitatea actualizării/ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice;

Analizând :

- Referatul de necesitate, nr. 2.471/24 septembrie 2021 elaborat de Compartimentul de achiziții publică, dezvoltare locală, implementări proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Ținând cont de prevederile :

- O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 (r1);

- art. 129, alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), b), d), e), f) , alin. (6), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez prezentul

Proiect de hotărâre :

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea **Devizul general** aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”, aprobat prin H.C.L. nr. 30/17.12.2019, ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice, pentru acoperirea / evoluția prețurilor la materiale.

(2) Valoarea **actualizată în urma ajustării prețurilor a Devizul general** aferent proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”, este de **5.342.660 lei**, cu TVA inclus, din care:

- **cheltuieli finanțate din fonduri de la bugetul de stat : 5.543.056,402 lei** inclusiv TVA,
- **cheltuieli finanțate de la bugetul local : 607.682,663 lei** inclusiv TVA,

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**” în cadrul Programului *P.N.D.L. 2017 – 2020*, actualizați ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice, pentru acoperirea / evoluția prețurilor la materiale, conform **Anexelor 1 și 2**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Începând cu data prezentei, prevederile tuturor actelor administrative adoptate în vederea implementării și realizării proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**”, se modifică și se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) a) Pe aceeași dată, prevederile H.C.L. nr. 30/17.12.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici ai proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**” se modifică și se completează în mod corespunzător, Anexele nr. 1 și nr. 2 se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta.


b) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 30/17.12.2019 privind aprobarea valorii actualizată a investiției aferentă proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**” , cu finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020 rămân în vigoare și se aplică întocmai.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează d-nul Mihai Sav - primar și ordonator principal de credite, respectiv reprezentant legal al comunei Aluniș / reprezentant legal al proiectului, urmând toate procedurile prevăzute de lege.

Art. 5. Prezența hotărâre se comunică Primarului comunei Aluniș , Instituției Prefectului - județul Cluj.

INIȚIATOR,

Mihai Sav - primar



Avizat pentru legalitate conform art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Mircea Mureșan - secretar general





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMAR
Tel. 0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: primariaalunișcj@yahoo.com
www.comunaalunis.ro

A N E X A nr. 1
la proiectul de hotărâre

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”

I. INDICATORI TEHNICI

Categoria de importanță: C - Construcții de importanță normală
Clasa de importanță: III - Construcții de importanță medie
Categoria străzilor: IV - cu o bandă de circulație

Caracteristici tehnice

Lungime totală: - 6361,7 ml (reprezentând străzi și drum comunal)
Străzi : - 11, drumuri comunale - 1, cu drumuri laterale adiacente - 15

Profilul transversal tip:

- Platforma	- 4,00-5,00 m
- Partea carosabilă	- 3,00-4,00 m
- Acostamente	- 2 x 0,50 m
- Pantă transversală unică carosabil	- 2,5%
- Pantă transversală acostamente	- 4%

Sistem rutier:

- strat anticontaminant din nisip:	- 7 cm
- strat de fundație din balast:	- 25 cm
- strat de baza din piatră spartă:	- 15 cm
- strat de uzură BAD 25:	- 5 cm
- strat de uzură BA 16:	- 4 cm
- structura acostamente:	- 10 cm piatră spartă împănată, strat de balast 20 cm

Podețe noi:

- Ø 600 mm	- 31 buc
- Ø 800 mm	- 1 buc
- Ø 1000 mm	- 2 buc

Un pod nou cu caracteristici :

- suprastructură din grinzi precomprimate cu corzi aderențe drepte, L = 10m, h = 0,52
- placă de suprabetonare din beton C30/37 cu grinzi parapet pentru amplasarea parapetilor combinați
- hidroizolație pentru poduri, straturi asfaltice 2x4cm BAP16, parapet metalic combinat
- culei din beton armat, dren sprijinit pe o cunetă
- aripi noi cu elevatia și fundația din beton simplu
- pereere albie cu strat de beton de 15cm pe strat de balast de 10cm

Caracteristicile tehnice – străzi și drumuri

Nr. Crt.	Denumire strada in SF	PROIECTAT		TRASEU	Declivitati		Raze racord in plan	
		Lungime (m)	Latime carosabil (m)		max.	min.	max.	min.
LOCALITATEA ALUNIȘ								
1	Strada A1	165	3	Intersectie DJ161C - Spre periferie	12.19	7.38	650.00	50.00
2	Strada A2	235	3	Intersectie DJ161C - Spre periferie	15.67	5.95	160.00	50.00
3	Strada A3	554	3	Intersectie DJ161C - Spre periferie	12.94	3.17	16.00	350.00
4	Strada A4	286	3	Intersectie DC170 - Intersectie cu Strada A3	10.67	3.19	650.00	60.00
5	Strada A5	173.7	3	Intersectie DJ161C - Intersectie DC170	9.40	0.09	230.00	30.00
6	Strada A6	101	3	Intersectie DJ161C - Intersectie cu Strada A7	17.42	10.09	70.00	50.00
7	Strada A7	826.5	3	Intersectie DJ161C - Intersectie cu Strada A8	10.46	0.23	650.00	8.00
8	Strada A8	716	3.5	Intersectie DJ161C - Spre periferie	6.58	0.04	600.00	160.00
9	Strada A9	356.5	3.5	Intersectie DJ161C - Intersectie cu Strada A10	1.27	0.43	450.00	6.00
10	Strada A10	1109	4	Intersectie DJ161C - Intersectie DJ161C	1.24	0.30	1200.00	9.00
11	DC 170	1250	4	Intersectie DJ161C - Spre periferie	10.78	0.22	400.00	34.00
Total Aluniș		5772.7						
LOCALITATEA GHIROLT								
1	Strada G1	589	4	Intersectie DC169 - revine in DC169	12.8 6	0.16	250.00	10.00
Total Ghirolt		589						
TOTAL PROIECT (m)		6361.7						

II. INDICATORI ECONOMICI ACTUALIZAȚI

În lei /euro la cursul BNR	4,5328	lei/euro	din data de	03.03.2017 *	
Conform capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din Deviz general actualizat	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
	lei	euro	lei	lei	euro
TOTAL GENERAL	4,658,030.590	1,027,627.645	885,025.812	5,543,056.402	1,222,876.898
Din care C + M	4,165,176.590	918,897.059	791,383.552	4,956,560.142	1,093,487.500

TOTAL GENERAL : din care	4,658,030.590	1,027,627.645	885,025.812	5,543,056.402	1,222,876.898
Valoarea totala eligibila	4,147,372.890	914,969.310	788,000.849	4,935,373.739	1,088,813.479
Valoarea totala neeligibila	510,657.700	112,658.335	97,024.963	607,682.663	134,063.418

* curs euro utilizat la elaborarea Bugetului inițial aferent proiectului

INITIATOR,
Sav Mihal primar





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMAR
Tel. 0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: primariaalunișcj@yahoo.com
www.comunaalunis.ro

ANEXA nr. 2
la proiectul de hotărâre

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”

În lei / euro la cursul BNR						
		4,5328 lei/euro		din data de		03.03.2017 *
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	128,842.050	28,424.384	24,479.990	153,322.040	28,595
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	57,620.650	12,711.933	10,947.924	68,568.574	6,010
TOTAL CAPITOL 1		186,462.700	41,136.318	35,427.913	221,890.613	34,605
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	23,000	5,074.126	4,370	27,370	6,038
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,199	485.131	0,000	2,199	0,485
3.3	Proiectare și inginerie	169,000	37,283.798	32,110	201,110	44,368
Eligibil		104,000	22,943.876	19,760	123,760	27,303
Neeligibil		65,000	14,339.922	12,350	77,350	17,065
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	130,000	28,679.845	24,700	154,700	34,129
3.6	Asistența tehnică	80,000	17,649.135	15,200	95,200	21,002
TOTAL CAPITOL 3		404,199	89,172.035	76,380	480,579	106,022
Eligibil		104,000	22,943.876	19,760	123,760	27,303
Neeligibil		300,199	66,228.159	56,620	356,819	78,719
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	3,947,560.120	870,887.778	750,036.423	4,697,596.543	1,036,356.456
4.2	Montaj utilaj tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj si echip. de transp.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		3,947,560.120	870,887.778	750,036.423	4,697,596.543	1,036,356.456
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	31,153.770	6,872.964	5,919.216	37,072.986	8,178.827
5.1.1	Lucrare de	31,153.770	6,872.964	5,919.216	37,072.986	8,178.827

	constructii					
5.1.2	Cheltuieli conexe org. santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe legale	23,996	5,294	0,000	23,996	5,294
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	64,659	14,265	12,285	76,944	16,976
TOTAL CAPITOL 5		119,808.770	23,808	15,944	123,859	27,326
	Eligibil	95,812.770	18,514	15,944	99,863	22,032
	Neeligibil	23,996	5,294	0,000	23,996	5,294
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		4,658,030.590	1,027,627.645	885,025.812	5,543,056.402	1,222,876.898
Din care C + M		4,165,176.590	918,897.059	791,383.552	4,956,560.142	1,093,487.500

TOTAL GENERAL	4,658,030.590	1,027,627.645	885,025.812	5,543,056.402	1,222,876.898
Valoarea totala eligibila	4,147,372.890	914,969.310	788,000.849	4,935,373.739	1,088,813.479
Valoarea totala neeligibila	510,657.700	112,658.335	97,024.963	607,682.663	134,063.418

* curs euro utilizat
la elaborarea
Bugetului inițial
aferent proiectului


Legenda:



- Cheltuieli eligibile
- Cheltuieli neeligibile
- Cheltuieli eligibile si neeligibile


INIȚIATOR,

Say Mihai primar





Cod fiscal: RO 4736086 ; J12/3347/1993
Str. Principală nr. 504B
cod 407335, com. Iclod, jud. Cluj
Tel./ Fax 0264263340 / 0264/263284
e-mail: sinaicomimpex@gmail.com



Nr. 308 / 08.09.2021

**CĂTRE,
COMUNA ALUNIȘ**

S.C. Sinai Comimpex SRL cu sediul in Iclod , str. Principală Nr.504 B avand CUI 4736086, atibuit fiscal RO , inregistrata la ORC cu nr.J12/ 3347/ 1993, reprezentata prin Ratiu Dorina Maria – administrator , prin prezenta formulam urmatoarea

SOLICITARE

Ca urmare a adoptarii de catre Guvernul Romaniei a Ordonantei 15/30.08.2021 – Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal – bugetare, precum si a publicarii acesteia in MO. Nr. 833, Partea I din 31.08.2021 ;

In temeiul art 2 alin. (10) din Ordonanta 15 / 2021 , avand in vedere ca lucrarile la obiectivul ,, Imbunatafirea infrastructurii rutiere in comuna Alunis , judetul Cluj – contract 1693/ 03.09.2019 , se incadreaza in categoria celor enumerate la articolul 1 , alin.(1) din Ordonanta mai sus amintita si ca lucrarile se afla in derulare la data intrarii in vigoare a acesteia ,

Va aducem la cunostinta solicitarea SC Sinai Comimpex SRL in calitate de executant , in concordanta cu art.2 din OUG 15/2021, de a realiza Ajustarea prevazuta la art. 1 alin. (1) la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG 15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, dirigințe de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Astfel , la acest moment , solicitam :

- estimarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul ramas de executat, existent la data intrarii in vigoare a OUG 15/2021 prin utilizarea formulei prezentata in ordonanta si a celorlalte prevederi.

- incheierea actului aditional la contractul de executie 1693 / 03.09.2019 in termenul si cu continutul prevazut la art.2 alin.(12).

Va prezentam anexat :

- Calculul privind ajustarea valorii ramasa de executat din care reiese o majorare a contractului cu suma de 168.400,42 lei fara TVA (200.396,99 lei cu TVA)

- Centralizatorul financiar cu restul de executat la data intrarii in vigoare a OUG15/2021

- Devizul cantitativ si valoric cu restul de realizat la data intrarii in vigoare a OUG 15/2021

Va asiguram toata disponibilitatea societatii noastre pentru ducerea la bun sfarsit in cel mai scurt timp a formalitatilor necesare , respectiv incheierea actului aditional si transmiterea documentelor catre finantator.

Cu stima ,

Administrator
Ratiu Dorina Maria

Ratiu






Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Cabinet Ministru
Bd. Libertatii nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 114 599
Fax: +40 372 114 533
www.mdlpa.ro

Către: **BENEFICIARIII PROGRAMELOR NAȚIONALE DE INVESTIȚII DERULATE DE MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

Nr. 104487/01.09.2021



Stimate beneficiar,

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 833/2021, Partea I, s-a publicat Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care intră în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții.

În vederea realizării ajustării prețurilor, procedura instituită de actul normativ amintit mai sus constă în:

1. în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, autoritățile contractante primesc și înregistrează solicitări, emise în conformitate cu art. 2 alin. (10) din OG nr. 15/2021, din partea contractanților, în vederea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, la data intrării în vigoare a ordonanței, pentru toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din ordonanță, și încheierea actelor adiționale.
2. ulterior, în termen de 15 zile de la expirarea termenului pentru depunerea solicitărilor din partea contractanților, autoritățile contractante au obligația să încheie acte adiționale la toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări pentru care au primit solicitări conform punctului 1. Actul adițional are conținutul prevăzut la art. 2 alin. (12) din ordonanță.
3. în termen de 15 zile de la expirarea termenului de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție publică/sectorială de lucrări, beneficiarii (autorități ale administrației publice locale) solicită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației suplimentarea valorii contractelor de finanțare cu sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12) din ordonanță, exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat prin programe, conform reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program național în parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finanțare încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile administrației publice locale (perioada de depunere a solicitărilor la MDLPĂ este 08.10.2021 - 25.10.2021).
4. solicitările prevăzute la punctul 3 trebuie întocmite în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național (conform modelelor de solicitare de finanțare pentru fiecare program în parte), trebuie să cuprindă necesarul de sume estimate pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări conform prevederilor ordonanței, eșalonat pe ani, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții, care trebuie să fie în concordanță cu graficul de

finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție aferent acestuia, conform prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și să fie însoțite de următoarele documente:

a) actul adițional prevăzut la art. 2 alin. (12), în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;

b) o notă justificativă din care să rezulte valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat.

5. În termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la punctul 3, cu condiția alocării creditelor de angajament și a creditelor bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se încheie acte adiționale la contractele de finanțare între minister și beneficiari.

În considerarea celor de mai sus, ne exprimăm întreaga disponibilitate pentru a sprijini autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii și în limita resurselor bugetare aprobate, în demersurile întreprinse pentru realizarea obiectivelor de investiții prin programele naționale derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMĂR
Tel. 0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: primariaAlunișcj@yahoo.com

Nr. 2.478 din 27 septembrie 2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizată a investiției aferentă proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” , cu finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020

Prin O.U.G. nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin O.U.G. nr. 6/2017 , coroborate cu alte acte normative, sunt stabilite oportunități și competențe ale autorităților administrației publice locale în domeniul realizării obiectivelor de investiții.

Pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere în satele Aluniș și Ghirolt, prin H.C.L. nr. 7/15.03.2017, s-a hotărât aplicarea Comunei Aluniș la programul P.N.D.L. 2017-2020, pentru instrumentarea și implementarea proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**”.

Pentru această investiție a fost întocmit proiectul tehnic, iar indicatorii tehnico-economici au fost însușiți și aprobați de către consiliul local, prin hotărâre adoptată în acest sens.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” a fost declarat eligibil, fiind obținută finanțarea în cadrul programului P.N.D.L. 2017-2020, conform **Contractului de finanțare nr. 2324 / 19.03.2018**, încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și U.A.T.Comuna Aluniș, județul Cluj.

Prin Hotărârea nr. **8/15.03.2017** a fost aprobată valoarea totală a investiției în suma de **5.340.577 lei**, cu TVA inclus, cuprinzând cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, conform **Devizului general** inițial actualizat, iar la finalizarea procedurilor de achiziție publică aferente proiectului, prin H.C.L. **30/17.12.2019**, valoarea investiției, conform devizului general elaborat în acest sens, a fost actualizată la valoarea de **5.342.660 lei**, cu TVA inclus.

Având în vedere OUG nr. **15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; adresa nr. **104487/01.09.2021** emisa de M.D.L.P.A. prin care se comunică necesitatea și oportunitatea actualizării/ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice, precum și **notificarea SC SINAI COMIMPEX SRL** - executantul lucrărilor cu nr. **308/08.09.2021** cuprinzând solicitarea de ajustare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, ca urmare a evoluției prețurilor la materiale, și implicit a devizului general al investiției, se impune aprobarea acestor actualizări, prin hotărâre adoptată în acest sens.


Ținând cont de faptul că beneficiarul investiției – în speță UAT Comuna Aluniș trebuie să aprobe actualizările indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și cofinanțările din bugetul local pentru realizarea acestuia, se apreciază ca necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens, supunerea lui spre dezbateră și aprobare plenului consiliului local, cu respectarea procedurilor prealabile.

Caracteristicile tehnico-economice ale proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**” au fost structurate în **ANEXA** care cuprinde date referitoare la indicatori tehnici, caracteristici tehnice ale străzilor și drumului comunal curpinse în proiectul de modernizare, indicatori economici.

Față de cele susmenționate, se justifică inițierea unui “proiect de hotărâre”, dezbateră și analizarea lui în cadrul comisiilor de specialitate și ulterior, în plenul consiliului local.

Întocmit,

Mihai Sav - primar





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ALUNIȘ - PRIMĂR

Tel. 0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com
https://comunaalunis.ro

Nr. 2.499 din 27 septembrie 2021



APROB,

PRIMĂR,
Mihai Sav

REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea valorii actualizate a investiției aferente proiectului
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” , cu finanțare
în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020

Având în vedere necesitățile concrete pentru îmbunătățirea calității și creșterea standardelor vieții în zonele rurale, precum și creșterea atractivității spațiului rural prin eliminarea decalajelor dintre zonele rurale și urbane, se impune asigurarea cadrului instituțional-funcțional în acest sens pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază. Se apreciază că instrumentarea unor proiecte pe aceste coordonate este necesară, oportună și prioritară.

La dezvoltarea economică și socială durabilă a spațiului rural, concret a comunei Aluniș, se poate contribui inclusiv prin îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor de utilități publice destinate cetățenilor de pe raza comunei Aluniș, adică prin susținerea unor proiecte vizând domenii a infrastructurii rutiere locale și a celei de alimentare cu apă potabilă.

În îndeplinirea acestor deziderate, s-a propus a se realiza , printre altele, un proiect ce vizează extindere și modernizare a infrastructurii rutiere locale în localitățile componente ale comunei Aluniș, județul Cluj.

Obiectivele propuse sunt realizabile în măsura în care vor fi asigurate fonduri – fie prin programe cu finanțare nerambursabilă, fie prin cofinanțări de la bugetul statului, Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei neputând susține astfel de investiții. Pe cale de consecință, se impune aplicarea comunei Aluniș la orice program / sursă de finanțare în vederea asigurării susținerii financiare a investițiilor.

În acest sens, pentru crearea, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere în satele Aluniș și Ghirolt, prin H.C.L. nr. 7/15.03.2017 adoptată de către Consiliul local al comunei Aluniș, s-a aprobat aplicarea U.A.T. Comuna Aluniș la Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru implementarea și instrumentarea proiectului Investițional „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului sunt cei rezultați din documentația tehnico-economică de specialitate.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” a fost declarat eligibil, fiind obținută finanțarea în cadrul programului P.N.D.L. 2017-2010, conform **Contractului de finanțare nr. 2324 / 19.03.2018**, încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și U.A.T.Comuna Aluniș, județul Cluj.

Implementarea acestui proiect de infrastructură este condiționată de derularea investiției pe domeniul public al comunei și nu în ultimul rând de asigurarea și/sau susținerea cheltuielilor neeligibile și alte contribuții financiare ce decurg din realizarea investițiilor, cuprinderea acestora în Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei pe perioada derulării proiectului și mentenanță.

Prin Hotărârea nr. **8/15.03.2017** a fost aprobată valoarea totală a investiției în suma de **5.340.577 lei**, cu TVA inclus, cuprinzând cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, conform **Devizului general** actualizat.

Valoarea totală a investiției, cuprinzând cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, a fost însușită și aprobată de către U.A.T. Comuna Aluniș, printr-o hotărâre adoptată în acest sens, HCL nr. **8/15.03.2017**.

Având în vedere finalizarea procedurilor de licitație publică aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” în cadrul Programului P.N.D.L. 2017 – 2020, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai proiectului, aprobați prin H.C.L nr. **30 /17.12.2017**, în sumă de **5.342.660 lei** cu TVA inclus, cuprinzând cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, , conform **Devizului general** actualizat,

În concordanță cu adresa nr. **104487/01.09.2021** emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se comunică necesitatea și oportunitatea actualizării/ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice, respectiv notificarea nr. **308/08.09.2021** a SC SINAI COMIMPEX SRL privind necesitatea ajustării devizului general al proiectului, ca urmare a ajustării prețurilor la materiale, a fost actualizată valoarea investiției, conform devizului general elaborat în acest sens, aceasta fiind în sumă de **5.342.660 lei**, cu TVA inclus, din care:

- **cheltuieli finanțate din fonduri de la bugetul de stat : 5.543.056,402 lei** inclusiv TVA;
- **cheltuieli finanțate de la bugetul local : 607.682,663 lei** inclusiv TVA.

Ținând cont de faptul că beneficiarul investiției – în speță UAT Comuna Aluniș trebuie să aprobe actualizările indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, se apreciază ca necesară și oportună adoptarea unei hotărâri în acest sens.

De asemenea, prevederile H.C.L. nr. 30/17.12.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici ai proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**” se modifică și se completează în mod corespunzător, **Anexele nr. 1 și nr. 2** se înlocuiesc cu **Anexele nr. 1 și nr. 2** la prezenta.

Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 30/17.12.2019 privind aprobarea valorii actualizată a investiției aferentă proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**”, cu finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020 rămân în vigoare și se aplică întocmai.

Sediul materiei :

- Ordonanța de urgență nr. 15/2021 privind regelementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a Bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 (r1);
- art. 129, alin. (2) lit. b), c), alin. (4), lit. a), b), d), e), f) , alin. (6), lit. c) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere faptul că orice măsură privind implementarea, modificarea și completarea documentelor aferente proiectului „**Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj**”, cu finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020, se aprobă de către consiliul local, prin hotărâre adoptată în acest sens, se apreciază că proiectului de hotărâre se încadrează în prevederile legale, cuprinde măsuri necesare și oportune pentru realizarea scopului urmărit.

Față de cele de mai sus, propun analizarea proiectului de hotărâre inițiat în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, în vederea prezentării lui în plenum ședinței Consiliului local al comunei Aluniș.

Întocmit,

Kepiro Monica-Iuliana – consilier pr.

.....

AVIZAT,

Compartiment contabilitate

Coroian Daniela-Corina – consilier as.

.....



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ALUNIS - PRIMAR
Tel. 0264-263505 / Fax. 0264-263505
e-mail: alunis@cj.e-adm.ro ; primariaaluniscj@yahoo.com
<https://comunaalunis.ro>

Nr. 2.471 din 24 septembrie 2021

REFERAT DE NECESITATE

**privind aprobarea valorii actualizată a investiției aferentă proiectului
„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” , cu finanțare
în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală - P.N.D.L. 2017 – 2020**

Prin H.C.L. nr. 7/15.03.2017 adoptată de către Consiliul local al comunei Aluniș, s-a aprobat aplicarea U.A.T. Comuna Aluniș la Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru implementarea și instrumentarea proiectului investițional „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj” a fost declarat eligibil, fiind obținută finanțarea în cadrul programului P.N.D.L., conform **Contractului de finanțare nr. 2324 / 19.03.2018**, încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și U.A.T. Comuna Aluniș, județul Cluj.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției sunt cei rezultați din documentația tehnico-economică de specialitate a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”, aceștia fiind însușiți și aprobați de către consiliul local, iar prin Hotărârea nr. **8/15.03.2017** a fost aprobată valoarea totală a investiției, în suma de **5.340.577 lei**, cu TVA inclus, cuprinzând cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, conform **Devizului general** actualizat .

Ulterior prin H.C.L. **30/17.12.2019** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați în urma finalizării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului în urma finalizării procedurilor de licitație publică pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș, județul Cluj”, cu finanțare prin programul P.N.D.L. 2017-2020,

În conformitate cu prevederile legale, autoritatea deliberativă, prin hotărâre adoptată, aprobă orice modificare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și cofinanțările din bugetul local la acestea

În acest sens, având în vedere OUG nr. **15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; adresa nr. **104487/01.09.2021** emisa de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se comunică necesitatea și oportunitatea actualizării/ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică având ca obiect proiecte de investiții finanțate integral sau parțial din fondurile publice și notificarea și **notificarea** cu nr. **308/08.09.2021** a SC SINAI COMIMPEX SRL privind necesitatea ajustării devizului general al proiectului, ca urmare a evoluției prețurilor la materiale ocazie cu care s-au înregistrat actualizări ale indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului general elaborat, se impune aprobarea acestor actualizări, prin hotărâre adoptată în acest sens.

Față de cele de mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre, analizarea acestuia în cadrul Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, în vederea prezentării și aprobării lui în plenumul ședinței Consiliului local al comunei Aluniș.

Întocmit,

Kepiro Monica-Iuliana – consilier pr.

.....
